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ІНФОРМАЦІЯ
про стан  розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за 2018 рік

Державний інвестиційний проект
«Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а»

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами 
2. Найменування відповідального виконавця Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства
3. Найменування замовника Державне управління справами 
4. Найменування балансоутримувача (майбутній  балансоутримувач) Управління адміністративними будинками Державного управління справами 
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2015 року) (тис. грн.) 1 469 857,83 тис. грн. 
6. Назва бюджетної програми      «Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві» КПКВК 0301860 
7. Запланований обсяг бюджетної програми за проектом  (тис. грн.)  170 843 тис. грн 
8. Інформація щодо проектної організації Державне підприємство "Проектне бюро Державного управління справами»
9. Інформація щодо підрядної організації  ТОВ «Київське міжобласне спеціальне науково-реставраційне проектно-виробниче управління»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення 


Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	Відведення земельної ділянки, 
землевпорядні роботи
	-
	-
	Земельна ділянка відведена
	
	
	




Таблиця 2. Інформація щодо здійснення закупівель та укладення договорів

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт
	березень -грудень
	4 187,2
	
	4 161,3
	
	

	 1.1. коригування
	
	
	
	
	
	

	1.2. експертиза
	квітень -грудень
	90,0
	Дог. від 13.04.18, 26.04.18 та 22.11.18
	64,1
	
	

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки
(дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	–
	Проект затверджено (постанова КМУ від 22.07.2016 № 507)
	–
	
	

	1.4. інше 
	
	4 097,2
	
	4 097,2
	
	

	1.4.1. робоча документація за діючим договором
	травень - грудень
	499,7
	Д/у № 7 до Дог. від 22.11.2012 № 150
	499,7
	
	

	1.4.2. розроблення та коригуван-ня робочої документації за діючим договором  2017 року 
	січень - грудень
	1 173,5
	Д/у № 1 до Договору від 22.12.2017 № 120
	1 173,5
	
	

	1.4.3. розроблення та коригування проектно-кошторисної документації 
	липень - грудень
	2 424,0
	Дог. від 02.08.2018 
	2 424,0
	
	

	2. Проведення процедури  закупівлі щодо6:  
	
	166 655,8
	
	163 906,9
	
	

	2.1. будівельних робіт
	
	116 293,5
	
	116 293,5
	
	

	2.1.1. за укладеним у попередні роки договором
	березень - грудень
	102 374,9
	Д/у  № 7 та № 8 до дог. 29.09.16 № 69
	102 374,9
	
	

	2.1.2. дод. роботи з попереднім виконавцем за укладеним у попередні роки договором
	квітень - жовтень
	4 888,9
	Д/у  № 2, № 3 та № 4 до Дог. від 22.12.2017 
№ 128
	4 888,9
	
	

	2.1.3. нові додаткові роботи з попереднім виконавцем
	серпень - грудень
	7 819,1
	Дог. від 13.11.18 № 98
	7 819,1
	
	

	2.1.4. інші роботи необхідні для введення об’єкта в експлуатацію
	серпень - грудень
	1 210,6
	Дог. від 10.08.18 та 13.12.18
	1 210,6
	
	

	2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	квітень - грудень
	48 345,0
	
	45 743,3
	
	

	2.2.1. інженерного та технологічного устаткування
	квітень - грудень
	24 454,0
	Дог. від 29.09.16 № 69, 22.12.17 № 128, 11.05.18 № 41,42, 13.11.18 № 98
	24 444,3
	
	

	
2.2.2. меблів та інвентарю
	
квітень - грудень
	23 891,0
	Дог. від 23.03.18, 26.03.18 № 13, 15, 16, 17, 27.04.18 № 34, 07.05.18 № 36,37,38, 11.06.18 № 53 та 28.11.18 № 108
	21 299,0
	
	

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки
(дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	2.3. інших заходів  

2.3.1. технічний нагляд       


2.3.2. авторський нагляд 

2.3.3. технічна інвентаризація та паспортизація, обстеження, оцінка та видалення зелених насаджень, роботи з геодезичного моніторингу та зйомки, реалізація програми  введення в експлуатацію інженерних систем, здача документації в архів, тощо
	

січень - грудень

січень - грудень 



квітень - грудень

	2 017,3

1 095,2


617,5




304,6

	
Д/у № 3 та № 4 
до договору від 10.05.2017 № 42

Д/у № 2 та № 3 
до договору від 05.05.2017 № 41

	1 870,1

1 095,2


617,5




157,4
	
	




Таблиця 3. Інформація щодо виконання

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:
	березень -грудень
	4 187,2
	
	4 161,3
	
	

	1.1. коригування
	
	
	
	
	
	

	1.2. експертиза
	
	90,0
	
	64,1
	
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	–
	Проект затверджено (постанова КМУ від 22.07.2016 № 507)
	
	
	

	1.4. інше 
	
	4 097,2
	
	4 097,2
	
	

	1.4.1. робоча документація за діючим договором
	травень - грудень
	499,7
	
	499,7
	
	

	1.4.2. розроблення та коригуван-ня робочої документації за діючим договором  2017 року 
	січень - грудень
	1 173,5
	
	1 173,5
	
	

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1.4.3. розроблення та коригування проектно-кошторисної документації 
	липень - грудень
	2 424,0
	
	2 424,0
	
	

	2. Виконання, всього,
у тому числі8:
	
	166 655,8
	
	147 584,8
	
	Крім того, закриття авансу 2017 р, 31 631,0 - на будівельні роботи та 39 774,4 на придбання устаткування

	2.1. будівельних робіт
	
	116 293,5
	
	104 691,6
	
	

	2.1.1  за укладеним у попередні роки договором    
	березень - грудень
	102 374,9
	Виконано весь обсяг робіт, передбачений скоригованою проектно-кошторисною документацією.
	93 971,4
	
	Крім того, 21 000,0 - закриття авансу 2017 р.

	2.1.2. додаткові роботи з попереднім виконавцем
	квітень - жовтень
	4 888,9
	Виконано весь обсяг робіт, передбачений скоригованою проектно-кошторисною документацією.
	2 283,6
	
	Крім того, 10 631,0 - закриття авансу 2017 р.

	2.1.3. нові додаткові роботи з попереднім виконавцем
	серпень - грудень
	7 819,1
	Виконано весь обсяг робіт, передбачений скоригованою проектно-кошторисною документацією.
	7 226,0
	
	

	2.1.4. інші роботи необхідні для введення об’єкта в експлуатацію
	серпень - грудень
	1 210,6
	
	1 210,6
	
	

	2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	квітень - грудень
	48 345,0
	
	41 034,9
	
	

	2.2.1. інженерного та технологічного устаткування
	квітень - грудень
	24 454,0
	Придбано устаткування, що передбачено скоригованою проектно-кошторисною документацією.
	19 735,9
	
	Крім того, 39 774,4 - закриття авансу 2017 р.

	2.2.2. меблів та інвентарю
	квітень - грудень
	23 891,0
	Придбані меблі та інвентар, що передбачені скоригованою проектно-кошторисною документацією.
	21 299,0
	
	

	2.3. інших заходів
 
2.3.1.  технічний нагляд  

2.3.2.  авторський  нагляд
	
січень – грудень

січень – грудень

	2 017,3

1 095,2

617,5
	


	1 858,3

1 095,2

617,5 
	
	

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	2.3.3. технічна інвентаризація та паспортизація, обстеження, оцінка та видалення зелених насаджень, роботи з геодезичного моніторингу та зйомки, реалізація програми  введення в експлуатацію інженерних систем, здача документації в архів, тощо
	квітень - грудень

	304,6

	
	145,6
	
	

	3. Разом: (1+2)
	
	170 843,0
	
	151 746,1
	
	



11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями
																			(тис. грн.)
	План фінансування на 2018 рік
	у тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розробки  (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) 

	170 843
	
	10 700,0
	27 350,0
	25 350,00
	35 350,00
	26 350,0
	20 000,00
	20 000,00
	5 743,00
	
	
	

	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування 

	170 843
	
	10 700,0
	27 350,0
	25 350,00
	35 350,00
	26 350,0
	20 000,00
	20 000,00
	5 743,00
	
	
	

	Касові видатки 

	151 746,1
	
	
	7 279,6
	20 415,3
	8 101,3
	12 431,0
	15 219,5
	11 264,6
	12 107,5
	8 020,4
	11 573,8
	45 333,1



	






Державний інвестиційний проект
 «Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр» «Артек» (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)»     

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами
2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»
3. Найменування замовника  Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача)  Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2017 року) (тис. гривень) 20157,0 тис. гривень
6. Назва бюджетної програми  0301060 «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом  (тис. гривень)  10157,0 тис. гривень
8. Інформація щодо проектної організації ТОВ «Архітектурна ліга»
9. Інформація щодо підрядної  організації1_____________________________________________________________________
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення 

   	Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки
	
	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи
	-
	-
	Земельна ділянка відведена
	
	
	


	
 	   Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів
	Назва заходу2
	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	  строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання (номер договору, дата укладення)
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	 1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт:
	Листопад-грудень
	600,0
	Договір від 10.12.2018 № АПВК-Р-11/18
	600,0
	
	

	    1.1. коригування 
	
	
	
	
	
	

	1.2. експертиза
	грудень
	
	грудень
	
	
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	
	Проект затверджено (Наказ Генерального директора від 27.12.2018 №339)
	
	
	

	1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури закупівлі щодо6:  
	
	
	
	
	
	

	    2.1. будівельних робіт 
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Закупівля будівельних матеріалів
	Листопад-грудень
	598,3
	Договір від 22.12.2018 № 447/2018,
Договір від 22.12.2018 № 448/2018,
Договір від 22.12.2018 № 449/2018
	598,3
	
	

	    2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю 
	Листопад-грудень
	8 958,3
	Договір від 11.12.2018 № 427/2018,
Договір від 17.12.2018 № 434/2018,
Договір від 14.12.2018 № 431/2018,
Договір від 22.12.2018 № 445/2018,
Договір від 18.12.2018 № 439/2018, 
Договір від 18.12.2018 № 440/2018,
Договір від 11.12.2018 № 428/2018,
Договір від 17.12.2018 № 433/2018
	8 958,3
	
	

	    2.3. інших заходів  
	
	
	
	
	
	


	
 	Інформація щодо виконання
	Назва заходу2
	Планові показники,  передбачені державним інвестиційним проектом3
	Фактичні показники8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4
	Ужиті  заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

	
	 строки 
	вартість                 (тис. гривень)
	строки виконання 
	вартість                 (тис. гривень)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:
	Листопад-грудень
	600,0
	грудень
	600,0
	
	

	   1.1. коригування 
	
	
	
	
	
	

	   1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	   1.3. затвердження  проекту
	
	
	Проект затверджено (Наказ Генерального директора від 27.12.2018 №339)
	
	
	

	   1.4. інше
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, усього,
у тому числі:
	
	
	
	
	
	

	   2.1. будівельних робіт;
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Закупівля будівельних матеріалів
	Листопад-грудень
	598,3
	грудень
	598,3
	
	

	   2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю
	Листопад-грудень
	8 958,3
	грудень
	8 958,3
	
	

	   2.3. інших: 
   2.3.1. утримання служби замовника
   2.3.2. авторський  нагляд  
   2.3.3. технічний нагляд                   тощо (конкретизувати)
	
	
	
	
	
	

	3. Разом (1 + 2)
	
	10157,0
	
	10157,0
	
	




																	
11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями
																		(тис. гривень) 
	План фінансування на 2018 рік
	У тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ  проекту) 

	10157,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8257,0
	1900,0

	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань 

	10157,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8257,0
	1900,0

	Касові видатки 

	10157,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10157,0




Державний інвестиційний проект
 
«Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги»
[bookmark: _GoBack]

1. Найменування головного розпорядника  Державне управління справами 
2. Найменування відповідального виконавця Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
3. Найменування замовника  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
4. Найменування балансоутримувача (майбутній  балансоутримувач)  Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (в цінах 2018 року)  15 310,0 тис. грн. 
6. Назва бюджетної програми  КПКВК 0301170 «Надання медичних послуг медичними закладами»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом   10 000,0 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації 
9. Інформація щодо підрядної організації  
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі та графіку їх здійснення 



Таблиця 1.  Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки



	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	Відведення земельної ділянки, 
землевпорядні роботи
	-
	-
	
	
	
	





Таблиця 2. Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1. Проведення процедури  закупівлі щодо проектних робіт
	
	
	
	
	
	

	 1.1. коригування
	
	
	
	
	
	

	1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	–
	
	–
	
	

	1.4. інше 
	
	
	
	
	
	

	2. Проведення процедури  закупівлі щодо6:  
	
	10 000,0
	
	9 999,5
	
	

	2.1. будівельних робіт
	
	
	
	
	
	

	2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

	
	10 000,0
	
	9 999,5
	
	

	
	



жовтень-грудень
	10 000,0
	Договори: 
№ 323/К від 19.11.18
 № 324/К від 19.11.18  № 338/К від 23.11.18
№ 359/К від 04.12.18 
№ 360/К від 04.12.18
№ 325/К від 19.11.18
№ 376/к від 06.12.18
№ 389/К від 10.12.18
	9 999,5
	

	



Таблиця 3. Інформація щодо виконання

	Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1. Виконання проектних робіт, всього,  у тому числі:

	
	
	
	
	
	

	1.1. коригування
	
	
	
	
	
	

	

Заходи2
	Передбачені показники
державним інвестиційним
проектом3
	Фактичні показники
	Пояснення щодо причин
розбіжностей між
передбаченими та фактичними показниками4
	Вжиті дії для подолання
відставання у строках/обсягах5

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	1.2. експертиза
	
	
	
	
	
	

	1.3. затвердження  проекту
	
	–
	
	
	
	

	1.4. інше 
	
	
	
	
	
	

	2. Виконання, всього,
у тому числі8:
	
	10 000,0
	
	9 999,5
	
	

	2.1. будівельних робіт

	
	
	
	
	
	

	2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

	
	10 000,0
	
	9 999,5
	
	

	
	



жовтень-грудень
	10 000,0
	Договори: 
№ 323/К від 19.11.18
 № 324/К від 19.11.18  № 338/К від 23.11.18
№ 359/К від 04.12.18 
№ 360/К від 04.12.18
№ 325/К від 19.11.18
№ 376/к від 06.12.18
№ 389/К від 10.12.18
	9 999,5
	
	

	
	заплановані
строки (дата)
	вартість
(тис. грн.)
	строки
виконання (№ договору, дата укладання)
	вартість
(тис. грн.)
	
	

	2.3. інших:
 
2.3.1. утримання служби замовника 
2.3.2.  авторський  нагляд
2.3.2.  технічний нагляд тощо
	
	
	
	
	
	

	
3. Разом: (1+2)

	
	10 000,0
	
	9 999,5
	
	



11. Стан фінансування розробки (реалізації) державного інвестиційного проекту у поточному році за місяцями
																			(тис. грн.)
	План фінансування на 2018 рік
	у тому числі за місяцями

	
	січень
	лютий
	березень
	квітень
	травень
	червень
	липень
	серпень
	вересень
	жовтень
	листопад
	грудень

	План розробки  (реалізації) проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ ІІІ проекту) 

	10 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 000,0

	Розподіл відповідно до доведеного Мінфіном помісячного розпису фінансування 

	10 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 000,0	
	3 000,0

	Касові видатки 

	9 999,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 999,5






	
	
	

	
	
	



