ОБГРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі 
1.    Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256.
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11.
         1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Можар Василь Михайлович, керівник Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, тел. (044) 255-70-16,               факс (044)255-64-99, e-mail: uks@dus.gov.ua;  01220, м. Київ-220,  вул. Банкова, 11,     корпус 1, кабінет № 601
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 06.07.2016
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1.Найменування предмету закупівлі: виконання додаткових робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до проектної документації. 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  01021, м. Київ-21, вул. Грушевського, 5-а.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі: 
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Державне підприємство «Будівельно-монтажне управління Державного управління справами» 
3.2.  Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 35917370
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 03113 м. Київ, проспект Перемоги,72
телефон: (044) 453-34-72; телефакс: (044) 456-84-89. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту, договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно і економічно пов’язані з головним (первинним) договором  та не перевищують 50 відсотків його вартості. 
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:
У зв’язку із зміною технічних умов на виконання інженерних мереж з водопостачання та каналізування об’єкта будівництва, уточнення технології виконання робіт з реставрації фасадів центральної частини та лівого флігеля, зміни вимог безпеки до віконних блоків, необхідності виконання реставраційних робіт центрального паркану з улаштуванням горизонтальної ізоляції відповідно до розробленої технології, влаштування мереж автоматизованого поливу території та зелених насаджень і зміною призначень приміщень,  виникли додаткові роботи, що не були передбачені в початковому проекті та не увійшли в договір, але які необхідно виконати для запобігання руйнування елементів будівлі та забезпечення функціонування об'єкту. 

Необхідність виконання зазначених робіт підтверджена результатами технологічних обстежень, проведених  інститутом «УкрНДІпроектреставрація», розробленими технологіями виконання робіт з урахуванням технічного стану  об’єкта, та скоригованими проектами відповідно до нових технічних умов та вимог напрацьованих проектними організаціями.    
Загальна очікувана вартість додаткових робіт становить 27 125,37 тис. гривень, що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.
Фінансування планується здійснити за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України за кодом програмної класифікації видатків КПКВК  0301860 (КЕКВ 3143), в  межах  зведеного  кошторисного  розрахунку  на  реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві».  
Ураховуючи викладене, та відповідно до пункту 6 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропонується провести  закупівлю додаткових робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві за переговорною процедурою у Державного підприємства «Будівельно-монтажне управління Державного управління справами.   
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі::

1) копії договору від 11.09.2012 № 116 на виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві і додаткових  угод  № 1 від 14.12.2012; № 2 від 29.12.2012; № 3 від 24.10.2014;  № 4 від 14.09.2015; № 5 від 14.04.2016; 
2) копія технічних умов на каналізування об’єкта від 18.02.2016 № 9508 ПАТ «Акціонерна компанія Київводоканал».
3) копія технічних умов на водопостачання об’єкта від 21.03.2016 №9326 ПАТ «Акціонерна компанія Київводоканал».
4) копія листа Управління державної охорони України від 18.04.2016 №1/4/1-581.
5) копія результатів хіміко-технологічного обстеження головного фасаду, паркового фасаду та фасадів лівого флігеля, технологія виконання фасадних ремонтно-реставраційних робіт ;
6) копія технології виконання реставрації цегляної декоративної огорожі.

7) копія висновку за результатами технологічних обстежень фасадів, віконних заповнень та існуючої цегляної огорожі Маріїнського палацу в м. Києві від 08.06.2016       № 189-1 інституту «УкрНДІпроектреставрація».
8) акти 1-5 на додаткові роботи. 
Заступник Керівника 

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                                                               С.І. ПРИЛИПКО
